Untitled Gantt Project

17 janv. 2023

http://

Chef de projet


Dates du projet 11 janv. 2023 - 19 janv. 2023

Avancée0%Tâches4Ressources0

Tâches


Nom	Date de début	Date de fin	
Découverte du projet	11/01/2023	11/01/2023	
Réalisation de la maquette	12/01/2023	18/01/2023	
Descriptif des objectifs	12/01/2023	13/01/2023	
Backlog	17/01/2023	17/01/2023	

Diagramme de Gantt



3

Diagramme des Ressources



4