Untitled Gantt Project

23 janv. 2023

http://

Chef de projet

Dates du projet 11 janv. 2023 - 24 janv. 2023

Avancée0%Tâches7Ressources0

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Découverte du projet	11/01/2023	11/01/2023	
Réalisation de la maquette	12/01/2023	18/01/2023	
Descriptif des objectifs	12/01/2023	13/01/2023	
Backlog	17/01/2023	23/01/2023	
Organisation du GITLab	19/01/2023	19/01/2023	
Fichier Docker	19/01/2023	23/01/2023	
Schéma API / Requêtes	23/01/2023	23/01/2023	

Diagramme de Gantt



3

Diagramme des Ressources

janvier 2023									février 2023														mars 2023													
project			T		7,0	40	7 40	10 00	0.0	7.4	0.5		20	7,4				7,				1,,	1,5	1, 1,	, ,,	7,4	100			, ,	T ₁	\neg		Ţ		
Nom	Pôle par dé	9	10 1	1 12	13	16 1	/ 18	19 20	23	24	25 21) 21	30	31	1 2	3	ь	/	8	9 11) 13	14	15	16 1	20	21	22	23 24	+ 21	28	1 2	3	ь	- /	8 9	- 10

4