
## Compte rendu quatrième sprint

L'environnement de travail étant maintenant mis en place, l'équipe va pouvoir commencer la phase de développement à proprement parler. Martin souhaite se charger de débuter l'aspect apparence du site en testant plusieurs librairies qui pourront ensuite être intégrées à React, le framework que nous avons choisi pour le frontend. En début de semaine nous avons une documentation développeur à rendre, Bastien a décidé de s'occuper de cette tâche étant celui qui a mis en place l'environnement Docker. Axel continue son travail sur la base de données et notamment la mise en place des Triggers. Théo continue l'avancée du rapport et maintient les autres documents de gestion de projet à jour.




Backlog produit au début du quatrième sprint

Nous avons appris au cours du sprint que tous les projets allaient être mis en commun au sein de la même application. Cependant chaque groupe continue de travailler sur sa partie et une phase de mise en commun aura lieu plus tard. Que ce soit au niveau du code sur un GITLab commun ou au niveau du rapport final.


Tous les groupes ont donc choisi un représentant (pour nous Bastien) pour discuter de la marche à suivre et harmoniser les technologies. En effet, certains groupes sont partis sur des technologies un peu différentes des autres. Le Webservice Authentification n'est plus à gérer par nous exclusivement mais sera global à tous les groupes.


Concernant le groupe plus particulièrement, Martin a continué de tester des éléments pour le FrontEnd et envisage la bascule sur React. Axel continue de travailler sur le BackEnd (triggers) avec Bastien. Bastien a aussi été occupé à l'organisation du projet global avec les

autres groupes et à la rédaction de la documentation développeur. Théo continue de travailler sur le rapport qui est bientôt finalisé.



## Premier prototype frontend (réalisé par Martin)





Backlog produit à la fin du quatrième sprint