
Compte rendu Sprint 1


Le premier sprint a eu pour objectifs de permettre aux membres du groupe de bien s'approprier le sujet et mettre en place l'organisation d'équipe (attribution des rôles de chacun et création du repository GITLab). Nous avons décidé d'adopter la méthode SCRUM pour une organisation plus fluide avec incrémentation au cours du temps. L'équipe a donc réalisé des daily-meeting au cours du sprint avec une réunion en fin de sprint et une rétrospective.

Nous avons tous lu attentivement le sujet pour bien comprendre ses spécifications et les attentes des clients (ici Mr Martin et Mr Quiniou). L'équipe à ensuite rédigé un document de description des objectifs du projet à partir du cahier des charges.

A partir de ces objectifs le product Owner à créé le backlog produit sur Trello avec toutes les taches à réaliser au cours du projet (Le backlog sera amené à être modifié au cours du projet). Un GANT à aussi été mis en place pour permettre la visualisation de l'avancement du projet au cours du temps. A la demande du client nous avons réalisé une première maquette de la Web-App.



Maquette initiale de l'application ResaVéhicule.



Backlog produit réalisé par le Product Owner lors du premier sprint avec toutes les tâches qui seront à réaliser. Pour le moment les tâches ne sont ni décrites ni attribuées, seulement listées.