

Compte rendu Sprint 2

En ce début de ce deuxième sprint nous avons réalisé une réunion pour se répartir les tâches à faire durant le sprint venant du backlog réalisé par le Product Owner. Suite au retour du client sur la maquette, Bastien a eu pour tâche d'y ajouter des détails et plus proche du visuel voulu pour la version finale. Axel a décidé de s'attaquer à la cartographie de la base de données et des tables qui seront nécessaires au fonctionnement de l'application. Martin a eu pour rôle de compléter le backlog produit et Théo de commencer à rédiger les documents de gestion de projet.




Backlog produit au début du deuxième sprint


A la fin du deuxième sprint la maquette FIGMA à été finalisée avec une version desktop et une version mobile du site ainsi qu' une visualisation de toutes les animations et pop-up qui seront présentes dans la version finale.



Voir page 6 pour un descriptif plus détaillé de la maquette. Axel a pu finir pendant le sprint le modèle de base données.



Martin à pendant le sprint mis à jour le backlog produit avec la description de plusieurs tâches qui seront réalisées plus tard dans les prochains sprints et Théo a avancé le document de gestion de projet.



Backlog produit en fin du deuxième sprint