

Compte rendu Sprint 3

Cela fait deux sprint que l'équipe travaille sur le projet et le sujet maintenant bien compris. Pour commencer le sprint, le groupe s'est réuni avec Mr.Quiniou pour lister et décider des requêtes qui seront effectuées par l'API. Axel à décidé après cette discussion de revenir sur le modèle de donnée pour le modifier. Bastien s'est attelé à la réalisation du Docker Symphony. Théo et Martin ont continué à travailler sur le document de gestion de projet, les rapports de réunions SCRUM et la documentation du backlog produit.



Backlog produit au début du troisième sprint

Axel a pu durant le sprint retravailler le modèle de données avec les conseils de Mr.Quiniou.



Bastien a terminé le Docker ce qui va permettre aux autres membres de l'équipe de commencer à développer. Théo a réalisé la description de la maquette et de toutes les fonctionnalités de l'application ainsi que l'organisation de l'équipe.

