Document de suivi : Sprint et daily-meeting SCRUM

Sprint 1: 11/01/2023 au 15/01/2023

Meeting de lancement de projet 11/01/2023

Découverte du projet et du cahier des charges.
Descriptif des objectifs
Création du GitLab
Création du backlog Produit
Priorisation des tâches
Attribution des tâches et des rôles

Bastien : Git Master Martin : Product Owner Théo : Scrum Master

Rendu 13/01/2023:

- Descriptif des objectifs
- Maquette initiale

Daily meeting 12/01/2023

Bastien -> Maquettage du site

Axel -> Modèle de la base de données

Théo -> Document Scrum

Tout le groupe -> Descriptif des objectifs

Martin -> Backlog produit et priorisation des tâches

Daily meeting 13/01/2023


Réflexion sur le stockage des données (schéma de base de données).

sprint review:

La première semaine de sprint était plus une semaine de mise en place du projet et compréhension des objectifs.

Rétrospective de fin de sprint:

Méthode du bulletin météo



Sprint 2: 16/01/2023 au 22/01/2023

Daily meeting 16/01/2023

Correction des points évoqués lors du cours de gestion de projet avec Mr Martin.

A faire:

Ajouter plus de détails et de précision sur la maquette.

Daily meeting 17/01/2023

Amélioration de la maquette : Axel et Bastien

Réalisation du Backlog produit sur Trello : Théo et Martin